

RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKREDITÁCIE POSKYTOVATEĽA EETS

PRÍLOHA Č. 4 PREHLÁDU O OBLASTI EETS

Tento dokument je prílohou Prehľadu o oblasti EETS. Rámcový časový harmonogram nadväzuje na predpísaný postup Akreditácie Poskytovateľa EETS a odráža časovú súslednosť plnenia jednotlivých úloh pri Akreditácii. Rámcový časový harmonogram slúži ako pomôcka pre orientáciu záujemcov o poskytovanie EETS.

Povinnosťou Žiadateľa je spracovať vlastný návrh časového harmonogramu a tento návrh predložiť Správcom výberu mýta ako prílohu Žiadosti o Akreditáciu. Správca výberu mýta návrh harmonogramu posúdi, navrhne prípadné zmeny, navrhnuté zmeny odsúhlasí so Žiadateľom pred uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve EETS. Odsúhlasený časový harmonogram Akreditácie sa stane neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o budúcej zmluve o EETS. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi Žiadateľom a Správcom výberu mýta o prípadnej zmene časového harmonogramu, postup Akreditácie bude ukončený, o čom Správca výberu mýta Žiadateľa písomne vyrozumie.

Žiadateľ o Akreditáciu je povinný pri príprave vlastného návrhu časového harmonogramu Akreditácie dodržať nižšie uvedené zásady:

1. Zachovať minimálnu štruktúru, poradie a nadväznosti úloh uvedených v rámcovom harmonograme; tým nie je dotknuté právo Žiadateľa harmonogram rozšíriť o iné úlohy, ktoré sú podľa názoru Žiadateľa účelné a/alebo nevyhnutné na dosiahnutie cieľov,
2. zachovať minimálnu dobu trvania určitých úloh, ktorá je v harmonograme vyznačená žltým, ktorú Žiadateľ nesmie vo svojom návrhu skrátiť,
3. neprekročiť maximálnu lehotu na spracovanie a predloženie Technicko-prevádzkového konceptu, ktorá je 6 týždňov od uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve EETS,
4. pri dodržaní podmienky podľa bodov 2 a 3 vyššie má Žiadateľ právo navrhnúť dobu trvania jednotlivých úloh.

Správca výberu mýta si v rámci odsúhlasovania návrhu časového harmonogramu vyhradzuje právo upraviť termín pre mílnik „Pripravenosť na začatie skúšok“ podľa svojich prevádzkových potrieb, napr. z dôvodu plánovaného vyťaženia testovacieho prostredia.

Odsúhlasený časový harmonogram (ako príloha Zmluvy o budúcej zmluve EETS) podlieha revízií v nadväznosti na skutočne realizovaný priebeh skúšok, najmä v súvislosti s prípadnou potrebou určité skúšky zopakovať.

Rámcový časový harmonogram je uvedený na nasledujúcej stránke. Jeho grafická reprezentácia je zjednodušená (každý mesiac je rozdelený na 4 rovnomerné úseky, ktoré nezodpovedajú presne týždennému intervalu), pre spracovanie návrhu časového harmonogramu je smerodajný údaj v stĺpci „Trvanie“.

V prípade, ak je úloha vyznačená kombinovane, napr. 4 týždne žltým a následne 2 týždne sivým, znamená to, že Správca výberu mýta očakáva splnenie danej úlohy za 6 týždňov, avšak Žiadateľ môže navrhnúť skrátenie až na 4 týždne, nie menej.

Dokument	Vydanie / Verzia	Stav	Schválil, dňa
04_Rámcový časový harmonogram_svk	28.07.2022 / 1.0	finálna verzia na zverejnenie	predstavenstvo, 19.07.2022

Úloha	Trvanie	Zodpovedá	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Mesiac 7	Mesiac 8	Mesiac 9
Podanie žiadosti o akreditáciu		Žiadateľ	◆								
Spracovanie žiadosti a podpísanie ZOBZ za SVM	2 týždne	SVM	■								
Pripomienkovanie a odsúhlasenie časového harmonogramu	1 týždeň	SVM, Žiadateľ	■								
Poskytnutie detailných technických podkladov SVM		SVM	◆								
Gate 0: Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve EETS (ZoBZ)		SVM, Poskytovateľ EETS	◆								
Spracovanie Technicko-prevádzkového konceptu (TPK)	6 týždňov	Poskytovateľ EETS	■	■	■						
Úhrada poplatku za akreditáciu		Poskytovateľ EETS		◆							
Poskytovanie konzultácií k spracovaniu TPK	2 týždne	SVM		■	■						
Odovzdanie Technicko-prevádzkového konceptu		Poskytovateľ EETS			◆						
Kontrola a pripomienkovanie Technicko-prevádzkového konceptu	6 týždňov	SVM, Poskytovateľ EETS			■	■	■				
Gate 1: Schválenie Technicko-prevádzkového konceptu		SVM				◆					
Predimplementačná technologická príprava	4 mesiace	Poskytovateľ EETS	■	■	■	■	■				
Výmena dôveryhodných objektov pre testovacie prostredie	1 týždeň	SVM, Poskytovateľ EETS					■				
Odovzdanie OBE k vykonaní skúšok	1 týždeň	Poskytovateľ EETS					■				
Pripravenosť na začatie skúšok		SVM, Poskytovateľ EETS					◆				
Individuálne skúšky OBE	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS					■	■			
Individuálne skúšky rozhrania Back-office	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS					■	■			
Gate 2a/2b: Akceptácia individuálnych skúšok		SVM						◆			
Komplexné skúšky E2E procesov	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS						■	■		
Gate 3: Akceptácia komplexných skúšok E2E procesov		SVM							◆		
Pilotná prevádzka (so simulovaným výberom mýta)	2 mesiace	SVM, Poskytovateľ EETS						■	■	■	
Gate 4: Akceptácia pilotnej prevádzky		SVM								◆	
Úhrada faktúr za viacej práce		Poskytovateľ EETS								◆	
Vystavenie Potvrdenia o vhodnosti prvkov interoperability na použitie		SVM								◆	
Príprava návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápis do RPVS	1 týždeň	Poskytovateľ EETS								■	
Kontrola návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápisu do RPVS	1 týždeň	SVM								■	
Podpis Zmluvy EETS za SVM a zverejnenie v CRZ a Registri EETS	2 týždne	SVM								■	■
Gate 5: Uzatvorenie Zmluvy EETS, oprávnenie poskytovať EETS		SVM, Poskytovateľ EETS									◆

Úlohy alebo ich časti vyznačené žltým nie je možné skrátiť. Správca výberu mýta záväzne stanovil ich minimálnu dobu trvania.